

# Rezultatele proiectului în primul an de implementare

În perioada 03.01.2012- 31.12.2012, implementarea proiectului „Stagiile de pregătire practică la agenții economici – o poartă de acces pe piața muncii ” a decurs conform planificării obținându-se următoarele rezultate:

## **I PARTENERIAT ÎNTRE UNIVERSITATE, POTENȚIALI ANGAJATORI, AGENȚI ECONOMICI ȘI ALTE INSTITUȚII ÎN VEDEREA COLABORĂRII PENTRU DESFĂȘURAREA DE STAGII DE PRACTICĂ**

- A fost realizată o bază de date cu partenerii și s-au încheiat 36 de parteneriate bilaterale pentru derularea de stagii de practică.
- A fost realizat în 20 aprilie 2012 un schimb de experiență cu tema „Organizarea, desfășurarea și evaluarea stagiilor de practică în vederea îmbunătățirii convergenței dintre formarea universitară și dezvoltarea aptitudinilor de muncă în condițiile unor tehnologii avansate” la care au participat 40 persoane.
- A fost realizată o întâlnire între studenții din grupul țintă și studenți ai universității care au participat deja la stagii de practică la agenți economici din țară și din străinătate, pentru un schimb de informații și bune practici.

## **II REALIZAREA ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE A UNOR STAGII DE PREGĂTIRE PRACTICĂ**

- Dintre cei 260 de studenți înscriși au fost selectați 155 în 5 ședințe publice. Selecția s-a bazat pe criteriile de selecție și o metodologie de selecție postate pe site-ul proiectului. Listele studenților selectați au fost postate pe site.
- Au fost încheiate 155 de convenții de practică.
- Au fost derulate 27 stagii de practică în țară și 3 stagii de practică în străinătate (Italia și Germania) la care au participat 155 de studenți (120 studenți în stagii de practică în țară și 25 studenți în practică în străinătate). Studenții au realizat 155 de portofolii de practică.

## **III FURNIZAREA DE SERVICII DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE PROFESIONALĂ**

- Au fost consiliați 155 studenți cu scopul de a identifica principalele probleme cu care aceștia se confruntă.
- Studenților li s-a administrat un chestionar de monitorizare/evaluare a stagiului pe baza căruia fost elaborat un „Ghid de orientare și consiliere în carieră”.

## **IV CREAREA DE MATERIALE SUPORT**

- Au fost realizate 10 modele de caiete pentru specializările studenților din grupul țintă. S-au tipărit și distribuit 155 de caiete de practică. Caietele conțineau un chestionar de evaluare și monitorizare a stagiului de practică care a fost completat de studenți.

## **V ACORDAREA DE SUBVENȚII FINANCIARE INDIVIDUALE ȘI PREMII**

- Au fost acordate 155 de subvenții
- Au fost acordate 5 premii pentru performanțe deosebite obținute la sfârșitul sau pe parcursul stagiului.
- Au fost postate pe site-ul proiectului listele cu studenții care au primit subvențiile și au câștigat premiile.

## **VI CAMPANIE DE INFORMARE/CONȘTIENȚIZARE PENTRU POPULARIZAREA OPORTUNITĂȚILOR DE FACILITARE A TRANZIȚIEI DE LA STATUTUL DE STUDENT LA ACELA DE ANGAJAT PRIN SPORUL DE COMPETENȚĂ INDIVIDUALĂ OBTINUT PRIN PARTICIPAREA LA STAGII PRACTICE PERFORMANTE.**

- A avut loc primul eveniment al campaniei de popularizare a oportunităților de facilitare a tranziției de la statutul de student la acela de angajat prin sporul de competență individuală obținut prin participarea la stagii practice performante, în 18 August 2012 la Horea, la care au participat 33 de persoane.

## VI PROMOVAREA PROIECTULUI

- A fost actualizat continuu site-ul proiectului <http://www.uabpracticastudenti.ro>
  - A fost realizată o activitate de lansare în 27 februarie 2012, la sediul Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia în Sala Senatului, Palatul Apor, cu 67 de participanți.
  - Au fost realizate patru comunicate de presă
  - Pentru promovarea proiectului s-au fost realizat:
    - 280 de fluturași de promovare;
    - 100 mape de promovare distribuite participanților la seminarii;
    - 2 Bannere Rulabile.
-

